

СОГЛАСОВАНО

Глава
Виноградовского муниципального округа

А.А.Первухин

_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО
"Вельские электрические сети"

_____ А.В.Капранов

"___" _____ 2023 г.

**График
отключения оборудования по Виноградовскому МО Двиноважского РЭС
на август 2023 г.**

№ п.п.	Объект оборудования	Дата		Цель отключения	Авар. готовн., час	Условия выполнения работ	Примечание
		Время откл.	Время вкл.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Группа ПС						
1.1.	ПС Конецгорье 2СШ-110, 2Т	14.08.2023 09-00	18.08.2023 17-00	Кап.ремонт ОД/КЗ-110 2Т. Текущий ремонт 2Т, ОПН-110 2Т, ОПН-N 2Т, РВО-10 2Т.	2	С переводом нагрузки на 1Т	
1.2.	ПС Конецгорье 1СШ-110, 1Т	21.08.2023 09-00	25.08.2023 17-00	Кап.ремонт ОД/КЗ-110 1Т. Текущий ремонт 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН-N 1Т, РВО-10 1Т.	2	С переводом нагрузки на 2Т	
1.3.	ПС Игнатьевская 1СШ-110, 1Т	28.08.2023 09-00	01.09.2023 17-00	Кап.ремонт ОД/КЗ-110 1Т. Текущий ремонт 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН-N 1Т, ОПН-10 1Т.	2	С переводом нагрузки от ВЛ-10-210-18 вкл.СР-697 откл. МВ-10-215-14 вкл.СР-610 откл. МВ-10 1Т	
2	Березниковский участок						
2.1.	ВЛ-0,4-1710-03 ТП-1710 Столовая	14.08.2023 09-00	25.08.2023 16-00	Ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00 кроме выходных
3	Терентьевский участок						
3.1.	Отключений не планируется						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Осиновский участок						
4.1.	ВЛ-0,4-1509-02 от ТП1509 "Шиленьга"	21.08.2023 09-00	23.08.2023 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
4.2.	ВЛ-0,4-1509-03 от ТП1509 "Шиленьга"	28.08.2023 09-00	28.08.2023 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
5	Рочегодский участок						
5.1.	ПС Рочегда ВЛ-10-210-18 от СР-614 до СР-613	01.08.2023 09-00	31.08.2023 17-00	Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР оп.№ 190-226	2		Без потребителя
6	СРЗА						
6.1.	ПС Игнатьевская 1СШ-110, 1Т	28.08.2023 13-00	01.09.2023 17-00	Проверка РЗА трансформатора 1Т с Од и КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т, РПН-1Т, ОМП-10 в объеме В	2	С переводом нагрузки от ВЛ-10-210-18 вкл.СР-697 откл. МВ-10-215-14 вкл.СР-610 откл. МВ-10 1Т	
6.2.	ПС Игнатьевская ВЛ-10-215-12	29.08.2023 8-30	29.08.2023 17-00	Проверка РЗА ВЛ-10-215-12 (В)	2		С отключением потребителей с 08-30 до 17-00
6.3.	ПС Игнатьевская ВЛ-10-215-14 до СР-713	30.08.2023 8-30	30.08.2023 17-00	Проверка РЗА ВЛ-10-215-13 (В)	2	С переводом нагрузки за СР-713 от ВЛ-10-210-18 с вкл. СР-610	Без потребителя
6.4.	ПС Игнатьевская ОТ и ЦС КРУН-10	31.08.2023 8-30	31.08.2023 17-00	Проверка вторичных цепей (В)			
6.5.	ПС Родионовская ВЛ 10-211-12	21.08.2023 12-00	21.08.2023 18-00	Проверка РЗА (К)	2		С отключением потребителей с 12-00 до 18-00
6.6.	ПС Родионовская ВЛ 10-211-14	22.08.2023 08-30	22.08.2023 14-00	Проверка РЗА (К)	2		С отключением потребителей с 08-30 до 14-00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.7.	ПС Родионовская ВЛ 10-211-24 до СР-667	23.08.2023 08-30	23.08.2023 14-00	Проверка РЗА (К)	2	С переводом нагрузки за СР-667 от ВЛ-10-209-22 с вкл. СР-661	С отключением потребителей с 08-30 до 14-00
6.8.	ПС Родионовская ТН-10-1СШ	22.08.2023 14-00	22.08.2023 18-00	Проверка вторичных цепей (К)	2		
6.9.	ПС Родионовская ТН-10-2СШ	23.08.2023 14-00	23.08.2023 18-00	Проверка вторичных цепей (К)	2		
6.11.	ПС Родионовская ЦС ОПУ и КРУН-10 ОТ КРУН-10	24.08.2023 08-30	24.08.2023 18-00	Проверка цепей ЦС (К) Проверка цепей ОТ (К)	2		
6.12.	ПС Родионовская СМВ-10	25.08.2023 08-30	25.08.2023 16-00	Проверка РЗА (К)	2		

Зам.начальника Дв.РЭС



А.А. Лукин